

Zawiercie 02.09.2014r.

Dotyczy: postępowania nr 22/2014 na opracowanie projektów budowlanych sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi dla zadań inwestycyjnych: „Modernizacja wodociągu w ul. Kamiennej w Zawierciu” i „Modernizacja wodociągu w ul. Filaretów w Zawierciu”, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę wodociągów rozdzielczych

Niniejszym informujemy, iż ulega zmianie termin wykonania w/w zamówienia. Dotychczasowy termin wykonania – 31 grudzień 2014r., zostaje wydłużony do dnia **31 marca 2015r.**

Termin uzyskania opinii ZUDP Urzędu Miejskiego pozostaje bez zmian (30 wrzesień 2014r.).

Z UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU
Dyrektor Techniczny
mgr inż. Janusz Klósek